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Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH

Richtlinie zur Fihrung des Bautagebuches
1. Grundsatz

Ein Bautagebuch ist bei BaumalRnahmen und Bauunterhaltungsmaflinahmen zu fihren,
bei denen mehrere Gewerke zu koordinieren sind bzw. bei denen technisch komplexe An-
lagen zur Ausfiihrung kommen. Bei GrofRen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten nach Ab-
schnitt E RBBau ist immer ein Bautagebuch zu fuhren.

Das Bautagebuch soll Stand und Fortschritt der Bauarbeiten sowie alle bemerkenswerten
Ereignisse des Bauablaufs llickenlos festhalten. Es dient als Grundlage fir Meldungen
und Berichte, die Uber die Bauausfihrung zu erstatten sind, und bildet nach Abschluss der
Bauarbeiten einen wichtigen Bestandteil der Bauakten (siehe Abschnitt J Nr. 2.2.2
RBBau). Das bloRe Einsammeln und Ablegen der von den Auftragnehmern arbeitstaglich
vorzulegenden Tagesberichte gentigt den Anforderungen an ein Bautagebuch nicht.

Das Bautagebuch ist zeitnah zu fiihren und taglich vom Verfasser mit Datum und Unter-
schrift zu versehen. Der Vordruck bzw. das DV-Programm muss den nachfolgend genann-
ten Mindestanforderungen an Aufzeichnungsmaglichkeiten gentigen.

2. Regelmalige Angaben

- Bezeichnung der Baumal3nahme bzw. der Bauunterhaltungsarbeiten,

—  Zeitpunkt der Aushandigung der Ausfihrungsunterlagen (genaue Bezeichnung der
Unterlagen) sowie ggf. von Anderungen- und Berichtigungen an den Auftragnehmer,

— gdf. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator, Name des Bauleiters des Auf-
tragnehmers und jeder etwaige Personalwechsel,

- Beginn und Fertigstellung der einzelnen Bauarbeiten,

—  arbeitstaglich das Wetter sowie die hochste und niedrigste Temperatur,

—  taglich die erbrachten Leistungen der Auftragnehmer und Nachauftragnehmer sowie
die Zahl der von ihnen beschaftigten Mitarbeiter, die getrennt nach deren Qualifikati-
on (Polier, Facharbeiter, Hilfsarbeiter) in einem vorgegebenen Formular (Anhang zu
Anlage 1.2b) zu benennen sind,

- Einsatz von Grol3gerat: Zugang, Einsatz und Abgang, sowie Dauer und Ursache bei
etwaigem Ausfall,

— Eingang der vom Auftraggeber beigestellten und der vom Auftragnehmer gelieferten
Stoffe und Bauteile,

— Dokumentation der Leistungen, die durch den Baufortschritt verdeckt werden (siehe
Richtlinie zu 400 Nr. 12.3.1 sowie Richtlinie zu 441).

3. Besondere Angaben

Besondere Angaben, Meldungen und Berichte zu Tatsachen, die insbesondere hinsichtlich
der Vergitung oder der Ausfiihrungszeit von Bedeutung sind, z. B.

—  Abweichungen der Beschaffenheit des Baugrundes von den Angaben in der Leis-
tungsbeschreibung,

- bei Bauarbeiten, die durch den Wasserstand offener Gewasser beeinflusst werden,
die Wasserstande einmal oder falls erforderlich mehrmals taglich,
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- Notwendigkeit, Beantragung und Genehmigung etwaiger Abweichungen von den
ausgehandigten Bauzeichnungen,

— mindliche Weisungen an Vertreter des Auftragnehmers (Name und Inhalt der Wei-
sung),

- Erledigung vorgeschriebener Baustoff-, Boden- und Wasserprufungen und Prifungs-
ergebnisse,

— alle Umstande, aus denen Schadensersatzanspriiche oder das Recht zur Kundigung
des Vertrages hergeleitet werden kénnen,

— Unterbrechung und Verzdgerung der Arbeiten mit den Ursachen (Unfalle, Rutschun-
gen, Streik),

- bei Behinderungsanzeigen von Auftragnehmern: detaillierte Erfassung aller Sachver-
halte, die fur die Beurteilung der Grinde und des Umfanges der Behinderung von
Bedeutung sein kdnnen und spater zweifelsfreie Feststellungen ermdglichen.
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